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	ИНФОРМАЦИЯ

	о степени выполнения контрольных событий муниципальных программ города-курорта Пятигорска за 2023 год

	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование муниципальной программы, контрольных событий 
	Количество контрольных событий, всего
	Количество выполненных контрольных событий
	Количество невыполненных контрольных событий

	1
	2
	3
	4
	5

	
	ВСЕГО по программам:
	551
	500
	51

	
	из них:

	1
	Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие образования» 
	103
	97
	6

	
	невыполненное контрольное событие 53:
Проведен городской фестиваль «Букет родному городу»

	
	причина невыполнения контрольного события 53:
В связи с проведением специальной военной операции администрацией города Пятигорска в 2023 году было принято решение об отмене массовых мероприятий с участием детей, посвященных празднованию Дня города

	
	невыполненное контрольное событие 95:
Организована поездка лучших юнармейцев города Пятигорска по местам боевой Славы

	
	причина невыполнения контрольного события 95:
В связи с проведением специальной военной операции поездка юнармейцев в город-Герой Новороссийск отменена

	
	невыполненное контрольное событие 98:
Проведены процедуры определения поставщика на выполнение работ по строительству объекта («Строительство средней общеобразовательной школы на 1550 мест в г. Пятигорске, территория 5-6 микрорайона Ново-Пятигорского жилого района в границах улиц Степная-Коллективная-Кочубея»)

	
	невыполненное контрольное событие 99:
Выполнены работы по разработке проектно-сметной документации («Строительство детского сада на ул. Коллективная», в т.ч. ПСД)

	
	невыполненное контрольное событие 102:
Выполнены работы по разработке проектно-сметной документации («Строительство детского сада на 330 мест в селе Золотушка», в т.ч. ПСД)

	
	причина невыполнения контрольных событий 98, 99, 102:
Мероприятия не выполнены в связи с отсутствием финансирования

	
	невыполненное контрольное событие 101:
Выполнены работы по разработке проектно-сметной документации («Строительство спортивного зала на стадионе средней школы № 6», в т.ч. ПСД) 

	
	причина невыполнения контрольного события 101:
Мероприятие не выполнено в связи с исключением из программы

	
	

	2
	Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»
	66
	56
	10

	
	невыполненное контрольное событие 27:
Контракты на проведение ремонта жилых помещений заключены

	
	причина невыполнения контрольного события 27:
В течение 2023 года были несколько раз размещены закупки на РТС-маркете (магазине малых закупок города Пятигорска) по поиску потенциальных подрядчиков на выполнение работы по ремонту жилых помещений.
Не было подано ни одного предложения. В связи с отсутствием подрядчика, контракты на оказание адресной помощи по ремонту жилых помещений отдельных категориям граждан не заключены.
Последнее размещение произведено 03.10.2023. Закупка далее не размещалась, так как потенциальная подрядная организация не смогла бы обеспечить выполнение работ до конца года в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных условиями контракта.

	
	невыполненное контрольное событие 28:
Акты выполненных работ подписаны

	
	причина невыполнения контрольного события 28:
Акты выполненных работ не подписаны в связи с тем, что контракты не заключались

	
	невыполненное контрольное событие 30:
Контракты на проведение ремонта жилых помещений заключены

	
	причина невыполнения контрольного события 30:
В течение 2023 года были несколько раз размещены закупки на РТС-маркете (магазине малых закупок города Пятигорска) по поиску потенциальных подрядчиков на выполнение работы по ремонту жилых помещений.
Не было подано ни одного предложения. В связи с отсутствием подрядчика, контракты на оказание адресной помощи по ремонту жилых помещений отдельных категориям граждан не заключены.
Последнее размещение произведено 03.10.2023. Закупка далее не размещалась, так как потенциальная подрядная организация не смогла бы обеспечить выполнение работ до конца года в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных условиями контракта.

	
	невыполненное контрольное событие 31:
Акты выполненных работ подписаны

	
	причина невыполнения контрольного события 31:
Акты выполненных работ не подписаны в связи с тем, что контракты не заключались

	
	невыполненное контрольное событие 44:
Проведение сверки реестров отдельных категорий граждан, имеющих право на приобретение льготного месячного проездного билета для проезда в городском пассажирском автобусном транспорте, по мере их поступления, и формирование акта сверки

	
	причина невыполнения контрольного события 44:
Сверки реестров отдельных категорий граждан, имеющих право на приобретение льготного месячного проездного билета для проезда в городском пассажирском автобусном транспорте, не проводились в связи с тем, что реестры отдельных категорий граждан, имеющих право на приобретение льготного месячного проездного билета для проезда в городском пассажирском автобусном транспорте, не предоставлялись. В 2023 году транспортные предприятия, осуществляющие перевозки городским пассажирским автобусным транспортом льготных категорий граждан, не обращались в администрацию города Пятигорска за предоставлением субсидии

	
	невыполненное контрольное событие 45:
Проведение сверки реестров участников (инвалидов) ВОВ, имеющих право бесплатного (льготного) проезда в городском пассажирском автобусном транспорте, по мере их поступления, и формирование акта сверки

	
	причина невыполнения контрольного события 45:
Сверки реестров участников (инвалидов) ВОВ, имеющих право бесплатного (льготного) проезда в городском автобусном транспорте, не проводились в связи с тем, что реестры участников (инвалидов) ВОВ, имеющих право бесплатного (льготного) проезда в городском автобусном транспорте не предоставлялись. В 2023 году транспортные предприятия, осуществляющие перевозки городским автобусным транспортом участников (инвалидов) ВОВ, не обращались в администрацию города Пятигорска за предоставлением субсидии

	
	невыполненное контрольное событие 61:
Проведен отбор среди юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц-производителей товаров, работ, услуг, претендующих на получение субсидии по возмещению затрат, связанных с перевозкой инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной войны в «Социальном такси»

	
	причина невыполнения контрольного события 61:
В 2023 году МУ «УСПН г. Пятигорска» дважды размещалось объявление о приеме заявок (с 02.08.2023 и с 18.10.2023) на предоставление субсидий из бюджета города-курорта Пятигорска, на субсидирование пассажирского автомобильного транспорта, осуществляющего деятельность в городе-курорте Пятигорске по перевозке инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной войны в «Социальном такси». К сроку окончания подачи заявок не было подано ни одной заявки

	
	невыполненное контрольное событие 62:
Заключение договора на предоставление субсидии по возмещению затрат, связанных с перевозкой инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной войны в «Социальном такси»

	
	причина невыполнения контрольного события 62:
Договор не заключен в связи с отсутствием заявок на предоставление субсидии по возмещению затрат, связанных с перевозкой инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной войны в «Социальном такси»

	
	невыполненное контрольное событие 65:
Реализация мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов

	
	причина невыполнения контрольного события 65:
Разработка порядка по реализации мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов, в 2023 году не завершена

	
	

	3
	Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» 
	27
	19
	8

	
	невыполненное контрольное событие 7:
Завершение строительства МКД для переселения граждан

	
	причина невыполнения контрольного события 7:
Невыполнение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда по строительству многоквартирного дома по ул. Пальмиро Тольятти связано с тем, что муниципальные контракты, заключенные ООО «Дебют», предусматривали завершение строительства в декабре 2021 г. (l корпус) и в июле 2022 г. (2 корпус). В связи с резким удорожанием строительных материалов и ресурсов была проведена корректировка локальных сметных расчетов на строительство домов, проведена повторная государственная экспертиза, а также внесены изменения в проектное решение строительства 1 корпуса и проведена повторная государственная экспертиза, что повлекло продление срока окончания работ по контракту до августа 2022 г. По состоянию на 05.09.2022 наблюдалось низкое освоение средств (l корпус – 59%, 2 корпус - 37%), заказчиком принято решение о расторжении указанных контрактов. 13.10.2022 заключены муниципальные контракты с ООО «СТРОЙ ТО СЕРВИС». На отчетную дату корпус 2 многоквартирного жилого дома в эксплуатацию не введен. Строительная готовность 78 %. Ожидаемая дата ввода в эксплуатацию 30.12.2024 

	
	невыполненное контрольное событие 8:
Завершение строительства МКД для переселения граждан

	
	причина невыполнения контрольного события 8:
На отчетную дату корпус 3 многоквартирного жилого дома в эксплуатацию не введен. Строительная готовность 39,2%. Ожидаемая дата ввода в эксплуатацию 30.12.2024 г.

	
	невыполненное контрольное событие 9:
Завершение строительства объекта (акт приема-передачи)

	
	причина невыполнения контрольного события 9:
Мероприятие не выполнено. Подрядной организацией подано исковое требование о продлении срока исполнения контракта (20.03.2024 состоится первое судебное заседание)

	
	невыполненное контрольное событие 10:
Проведены конкурсные процедуры для заключения контракта на разработку проектно-сметной документации на объект «Строительство (реконструкция) объекта «Набережная реки Подкумок»

	
	невыполненное контрольное событие 11:
Заключен контракт на разработку проектно-сметной документации на объект «Строительство (реконструкция) объекта «Набережная реки Подкумок»

	
	невыполненное контрольное событие 12:
Выполнены условия заключенного контракта. Разработана проектно-сметная документация (Акт приема передачи проектно-сметной документации, заключение гос. экспертизы)

	
	причина невыполнения контрольных событий 10, 11, 12:
Реализация мероприятия приостановлена на основании протокола совещания по вопросу реализации плана мероприятий по развитию городов-курортов Кавказских Минеральных Вод в рамках распоряжений Правительства РФ от 11.09.2021 № 2540 и от 29.12.2016 № 2899-р от 31 июля 2023 г. под председательством Губернатора Ставропольского края Владимирова В.В. (п. 17).

	
	невыполненное контрольное событие 22:
Выполнены мероприятия по благоустройству территорий в муниципальных округах и городских округах

	
	причина невыполнения контрольного события 22:
Заключен МК с ООО «Геоспектрум» на выполнение работ по проведению лесоустройства, разработке Лесохозяйственного регламента городских лесов города Пятигорска. После проведения этих работ будет утвержден Лесохозяйственный регламент, что позволит провести работы по реализации проекта «Благоустройство смотровой площадки на юго-восточной границе образовательного центра «Машук». В МинЖКХ СК направлено письмо с предложением рассмотрения вопроса о переносе достижения целевого показателя по объекту «Благоустройство смотровой площадки на юго-восточной границе образовательного центра «Машук» на 2024 год

	
	невыполненное контрольное событие 24:
Выполнены мероприятия по благоустройству дворовых территорий

	
	причина невыполнения контрольного события 24:
Выполнены работы по благоустройству дворовых территорий: пр-кт Калинина, д. 32; ул. Московская, д.4; ул. Московская, д. 78/2. Контракт расторгнут в одностороннем порядке в связи с неисполнением контракта подрядчиком, и подрядчик включен в реестр недобросовестных поставщиков

	
	

	4
	Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Молодежная политика»
	36
	36
	0

	
	

	5
	Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры»
	51
	49
	2

	
	невыполненное контрольное событие 7:
Разработана научно-проектная документация на реставрацию объектов культурного наследия регионального значения

	
	причина невыполнения контрольного события 7:
Разработанная научно-проектная и проектная документация для объекта культурного наследия регионального значения «Здание городской Думы, в котором в 1918 г. выступал с докладом С.М. Киров» направлена на проверку в АУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства» на предмет правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации. Ориентировочный срок завершения проверки продлен до 31.03.24 г.

	
	невыполненное контрольное событие 49:
Выполнены инженерные изыскания и подготовлена (приобретена) проектная документация на строительство (реконструкцию, техническое перевооружение) объектов капитального строительства городских округов Ставропольского края, имеющих статус городов-курортов

	
	причина невыполнения контрольного события 49:
По условиям заключенного муниципального контракта на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция здания городского культурно-досугового центра по адресу: г. Пятигорск, ул. Козлова, 1» срок выполнения работ установлен до 29.12.2023 г., в установленный муниципальным контрактом срок результаты работ со стороны исполнителя представлены не были

	
	

	6
	Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окружающей среды» 
	28
	26
	2

	
	невыполненное контрольное событие 1:
Проведены конкурсные процедуры и заключены контракты по санитарной очистке территории города

	
	невыполненное контрольное событие 2:
Выполнены условия заключенных контрактов по санитарной очистке территории города

	
	причина невыполнения контрольных событий 1, 2:
В рамках мероприятия контракты на строительство контейнерных площадок заключены не были. Выполнение мероприятий по обустройству мест накопления ТКО считалось нецелесообразным в связи с обращением ООО «ЖКХ» в суд с административным исковым заявлением к администрации города Пятигорска о признании частично недействующим постановление администрации города Пятигорска от 21.12.2018 № 5082 «Об утверждении схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска». Выводами вступившего в силу решения суда от 29.11.2023 года подтверждается соответствие указанного Постановления действующему законодательству

	
	

	7
	Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» 
	38
	25
	13

	
	невыполненное контрольное событие 14:
Выполнены работы по реконструкции запасного футбольного поля с искусственным покрытием с подогревом на стадионе «Центральный» города Пятигорска

	
	причина невыполнения контрольного события 14:
В связи c необходимостью внесения изменений в проект по подключению котельной с газовым оборудованием (оборудование по проекту снято с производства и отсутствует возможность приобретения), указанные изменения внесены в 2023 году и в настоящее время проходят согласование в АО «Пятигорскгоргаз» и Газпром газораспределение Ставрополь. В связи с этим произошла задержка исполнения контрактов в 2023 году, фактическое исполнение контрактов запланировано в 1 квартале 2024 года

	
	невыполненное контрольное событие 15:
Выполнены работы по капитальному ремонту МБУ спортивная школа олимпийского резерва №1, ул. Дунаевского, 13

	
	причина невыполнения контрольного события 15:
На основании Протокола от 23.11.2023 г. № 48 заседания Координационного совета по обеспечению экономической стабильности в Ставропольском крае, экономической и социальной поддержки населения Ставропольского края в связи с введением в отношении Российской Федерации иностранными государствами экономических санкций заключен контракт на «Капитальный ремонт МБУ спортивная школа олимпийского резерва № 1 по адресу: г. Пятигорск, ул. Дунаевского, 13» с ООО «ЭКОПРОМ» № 05/12 от 13.12.2023 г., (3 этапа) на сумму 61 329,04 тыс. руб. В связи с заключением контракта в декабре 2023 года подрядчик не успел выполнить часть работ по 1 этапу контракта; также, в связи с особенностью выполнения 2 и 3 этапа (устройство покрытия Хард теннисного корта производится при среднедневной температуре не ниже +15 градусов), выполнение вышеуказанных работ целесообразно производить весной 2024 года

	
	невыполненное контрольное событие 18: 
Заключен контракт на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации (Реконструкция МБУ спортивно-оздоровительного комплекса «Стадион «Центральный» города-курорта Пятигорска»)

	
	невыполненное контрольное событие 21: 
Заключен контракт на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации (Строительство баскетбольной площадки с навесом)

	
	невыполненное контрольное событие 22: 
Выполнены работы по разработке проектно-сметной документации

	
	невыполненное контрольное событие 25: 
Заключен контракт на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации (Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с игровым залом и бассейном)

	
	невыполненное контрольное событие 26: 
Выполнены работы по разработке проектно-сметной документации

	
	невыполненное контрольное событие 29: 
Заключен контракт на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации (Строительство спортивного комплекса с 2 игровыми залами на 600 мест)

	
	невыполненное контрольное событие 30: 
Выполнены работы по разработке проектно-сметной документации

	
	невыполненное контрольное событие 33: 
Заключен контракт на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации (Строительство спортивного комплекса со специализированным залом фехтования)

	
	невыполненное контрольное событие 34: 
Выполнены работы по разработке проектно-сметной документации

	
	невыполненное контрольное событие 37: 
Заключен контракт на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации (Строительство спортивного комплекса со специализированным залом акробатики и художественной гимнастики в городе-курорте Пятигорск)

	
	невыполненное контрольное событие 38: 
Выполнены работы по разработке проектно-сметной документации

	
	причина невыполнения контрольных событий 18, 21, 22, 25, 26, 29, 30, 33, 34, 37, 38:
На основании обращения администрации города Пятигорска от 16.03.2023 № 1834/01 в Координационный совет по обеспечению экономической стабильности в Ставропольском крае, экономической и социальной поддержки населения Ставропольского края в связи с введением в отношении Российской Федерации иностранными государствами экономических санкций АО «Кавказкурортпроект» определен единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) закупки на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по указанным объектам. Проекты муниципальных контрактов МКУ «УКС» направлены для согласования и подписания в адрес АО «Кавказкурортпроект», по состоянию на 31.12.23 контракты не были согласованы и подписаны. Мероприятия по разработке ПСД не выполнялись в связи с отсутствием денежных средств в бюджете Ставропольского края, перенесены на 2024 год

	
	

	8
	Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Безопасный Пятигорск» 
	58
	57
	1

	
	невыполненное контрольное событие 15:
Выполнены условия контрактов (договоров) по закупке материальных запасов на освежение резервов

	
	причина невыполнения контрольного события 15:
Постановление администрации города Пятигорска о порядке создания, хранения, освежения, восполнения городского резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города-курорта Пятигорска» утверждено 29.12.2023 года, в связи с чем закупка материалов для организации мероприятия планируется в 2 квартале 2024 года

	
	

	9
	Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Управление финансами»
	29
	29
	0

	
	

	10
	Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Управление имуществом»
	14
	12
	2

	
	невыполненное контрольное событие 13:
Заключен контракт на выполнение кадастровых работ по изготовлению межевых планов

	
	причина невыполнения контрольного события 13:
В соответствии с положениями Земельного Кодекса Российской Федерации и Градостроительного кодекса Российской Федерации указанные мероприятия проводятся на основании документов территориального планирования, которые разрабатываются МУ «Управление архитектуры и градостроительства администрации города Пятигорска» и утверждаются постановлением администрации города Пятигорска. В связи с отсутствием документов территориального планирования отсутствовали основания проведения землеустроительных работ

	
	невыполненное контрольное событие 14:
Заключены договора аренды земельного участка

	
	причина невыполнения контрольного события 14:
Ввиду отсутствия возможности подключения коммунальных услуг к коммуникациям и во исполнение представления прокуратуры г. Пятигорска по данному вопросу, предоставление земельных участков не осуществлялось

	
	

	11
	Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата» 
	43
	43
	0

	
	

	12
	Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» 
	34
	28
	6

	
	невыполненное контрольное событие 2:
Выполнены условия заключенного контракта. Разработана проектно-сметная документация (Акт приема передачи проектно-сметной документации, заключение гос. экспертизы)

	
	причина невыполнения контрольного события 2:
Заключен МК № 0121300035322000230 от 09.01.2023 с ООО «Севкавгеопроектстрой» на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации. На отчетную дату проект находится в экспертизе

	
	невыполненное контрольное событие 3:
Выполнены условия заключенного контракта. Разработана проектно-сметная документация (Акт приема передачи проектно-сметной документации, заключение гос. экспертизы)

	
	причина невыполнения контрольного события 3:
Заключен МК № 0121300035322000009 от 08.04.2022 с ООО «Севкавгеопроектстрой» на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: «Строительство транспортной развязки улица Ермолова - улица Беговая и улица Ипподромная города-курорта Пятигорска» (переходящий МК на 2023 г.). На отчетную дату проект находится в экспертизе

	
	невыполненное контрольное событие 4:
Выполнены условия заключенного контракта. Разработана проектно-сметная документация (Акт приема передачи проектно-сметной документации, заключение гос. экспертизы)

	
	причина невыполнения контрольного события 4:
Заключен МК № 0121300035322000007 от 13.05.2022г. с ООО «Севкавгеопроектстрой» на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: «Строительство путепровода по ул. Мира в г. Пятигорске» (переходящий МК на 2023 г.). На отчетную дату проект находится в экспертизе

	
	невыполненное контрольное событие 5:
Ввод объекта в эксплуатацию (Акт ввода в эксплуатацию)

	
	причина невыполнения контрольного события 5:
Выполнены условия МК № 51-22 от 03.10.2022 ООО «Строительный дорожный контроль» (переходящий МК на 2023 г.) на осуществление строительного контроля на объекте (строительство автомобильной дороги). Объект не введен в эксплуатацию, в настоящее время вносятся изменения в проектные решения.

	
	невыполненное контрольное событие 23:
Проведены конкурсные процедуры и заключен контракт на развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения

	
	невыполненное контрольное событие 24:
Выполнены условия заключенного контракта (Акт ввода в эксплуатацию)

	
	причина невыполнения контрольных событий 23, 24:
Отсутствовала необходимость проведения мероприятий по развитию транспортной системы и обеспечению безопасности дорожного движения по наказам избирателей

	
	

	13
	Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие информационного общества, оптимизация муниципальной службы и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске»
	17
	17
	0
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	Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы
	7
	6
	1

	
	невыполненное контрольное событие 5:
Проведены конкурсные процедуры и заключен контракт на строительно-монтажные работы по благоустройству («Благоустройство пешеходной (прогулочной) зоны в районе детского сада № 16 «Колокольчик» по пер. Малиновского в пос. Горячеводском г. Пятигорска»)

	
	причина невыполнения контрольного события 5:
[bookmark: _GoBack]Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) в части заключения контракта приостановлено по требованию контрольного органа ФАС (Жалоба №202300100161026468). Жалоба была принята и обоснована, вынесено обоснованное представление. Был отменен протокол подведения итогов, продлен срок закупки. Ориентировочное заключение муниципального контракта - до апреля 2024 года




Исполняющий обязанности начальника 
Управления экономического развития
администрации города Пятигорска                                                                                                                               В.П. Белов
